

## Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

na spracovanie „Územného plánu obce Vislanka“ podľa § 536 a nasl. Obch. Zákonníka.

### Čl. 1. Zmluvné strany

Obstarávateľ:	Zhotoviteľ:
<b>Obec Vislanka</b> Zastúpená: Ing. Michal Štruk - starosta obce Adresa: Obecný úrad Vislanka 28, 065 41 Ľubotín	<b>Architektonické štúdio Atrium s.r.o.</b> Zastúpené: Ing. arch. Dušan Burák, CSc. - konateľ, Autoriz. architekt SKA 0837AA Adresa: Mlynská 27, 040 01 Košice
Tel: 052 /492 1344 E-mail: obecvislanka@centrum.sk IČO: 00330 256 DIČ:2020698911 Bankové spojenie: SK21 0200 0000 0000 1622 6602	Tel: 055 / 62 315 87 E-mail: architekti@atriumstudio.sk IČO: 44 263 970 IČ DPH: SK2022 669 924 Bankové spojenie: SK10 7500 0000 0040 0695 3951

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody a v súlade s ustanovením článku 11 Zmluvy o dielo na spracovanie „Územného plánu obce Vislanka“ (ďalej len ÚPN) zo dňa 30.04.2019, uzatvárajú tento Dodatok č.1. Všetky články, ktoré neupravuje tento Dodatok ostávajú v platnosti v pôvodnom znení jednotlivých článkov. Dodatkom sa aktualizuje Čas plnenia podľa čl. 4 a Cena plnenia a platobné podmienky podľa čl. 6 nasledovne:

### Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v čl. 3.1. tejto zmluvy stanovené predmety plnenia dodá v nasledovných termínoch:

3.1.a/ Prieskumy a rozbor pre ÚPN ..... 10/2019,

3.1.b/ Návrh ÚPN ..... 11/2022,

3.1.c/ Čistopis ÚPN ..... bude dodaný na základe samostatnej výzvy obstarávateľa.

4.2. Dodržanie termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia obstarávateľa, dohodnutého v tejto zmluve. Predmet plnenia je splnený riadnym a včasným odovzdaním predmetu zmluvy.

### Čl. 6. Cena plnenia a platobné podmienky

6.1. Cena predmetu plnenia sa na jednotlivé etapy predmetu plnenia stanovuje takto:

3.1.a/ Prieskumy a rozbor pre ÚPN ..... 1 500,- Eur + DPH,

3.1.b/ Návrh ÚPN ..... 13 800,- Eur + DPH,

3.1.c/ Čistopis ÚPN ..... 160,- Eur + DPH.

**Cena spolu bez DPH je 15 460,- Eur; DPH je 3 092,- Eur; Cena celkom vrátane DPH je 18 552,- Eur.**

6.2. Faktúry budú vystavená po odovzdaní a prevzatí príslušnej etapy predmetu zmluvy so splatnosťou 30 dní.

6.3. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane obstarávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované k dňu zrušenia či odstúpenia fakturovať obstarávateľovi vo výške úmernej stupňu rozpracovanosti podielom z dohodnutej ceny.

Vislanka, dňa 31.01.2022

Obstarávateľ



Košice, dňa 31.01.2022

Zhotoviteľ



Architektonické  
štúdio Atrium, s.r.o.  
Mlynská 27, 040 01 Košice  
IČO: 44 263 970  
DIČ: 202 266 99 24